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1. INLEIDING 
De vergelijking van alternatieve plannen voor cultuurtechnische 
werken heeft tot doel het plan te kiezen, dat met in achtname van de 
investering het hoogste rendement oplevert. De basis van deze keuze 
wordt gevormd door een kostenvergelijking van de cultuurtechnische 
werken, die voor het realiseren van de alternatieve plannen moeten 
worden uitgevoerd. Voor het onderdeel 3 van het blok 6 van de ruil-
verkaveling "Lollebeek" is een kostenvergelijking opgesteld. 
2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED VAN ONDERZOEK 
2.1. De ligging 
Het blok 6-3 ligt langs de noordzijde van het grote bos-
complex ten westen van Heterik-Schadijk. De westgrens wordt ge-
vormd door de Lorbaan en de noordgrens is de verbindingsweg van 
Castenray naar de Lorbaan, De oostelijke grens wordt bepaald 
door de weg, die van Overbroek via het pompstation in zuid-
oostelijke richting naar het reeds genoemde bos loopt. De opper-
vlakte van het blok 6-3 is met oen planimeter bepaald op 168 ha. 
2.2. De topografie 
Binnen het blok 6-3 komen aanzienlijke hoogteverschillen 
voor. In het westen langs de Lorbaan ligt het maaiveld op 30 m 
tot 31 m ^ N.A.P. en langs de oostgrens op 26,5 m tot 27,5 m 
+ N.A.P. Dit betekent een daling van het maaiveld van 4 m over 
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een afstand van globaal 1900 m. Het verhang in oostelijke 
richting bedraagt derhalve ruim 2^o. Bovendien is er een 
maaiveldsverhang in de richting van de beek, dat varieert 
van ongeveer 2,5^0 tot jfoo• Het blok 6-3 is een beekdal, 
gelegen in de middenloop van een beek. In het terrein valt 
de dalvorm onmiddellijk op, doch er zijn niet de scherpe in-
snijdingen, die typerend zijn voor de dalen in de benedenlo-
pen -v-an vele Limburgse beken. Bij de ontginning van dit ge-
bied is weinig egalisatie toegepast, waardoor het maaiveld 
op korte afstand eveneens een onrustig reliëf vertoont. 
2.3. De bodemgesteldheid en het bodemgebruik 
De gronden in het blok 6-3 zijn jonge lichte heideont-
ginningszandgronden. Meestal is het zand zeer fijn en zwak 
tot zeer zwak lemig. Slechts plaatselijk worden meer lemige 
gronden aangetroffen. Verder komt een geringe oppervlakte 
beekdalgrond voor, die relatief iets lager is gelegen en 
waarvan het zand matig fijn is. 
De relatief hoogst gelegen gronden zijn sterk droogte-
gevoelig en steeds als bouwland in gebruik. Meestal wordt 
rogge verbouwd met Serradella als stoppelgewas en in minder 
mate haver, lupinen, asperges en kerstdennen. De laagst ge-
legen gronden hebben regelmatig wateroverlast en worden meest-
al voor grasland gebruikt. De kwaliteit van de grond is voor 
blijvend grasland onvoldoende. Regelmatig wordt dan ook het 
grasland gescheurd, doch voor gebruik als bouwland zijn deze 
gronden te nat. Het grootste areaal van de grond ligt tussen 
deze twee uiterste in. De grond is droogtegevoelig en wordt 
doorgaans als bouwland geëxploiteerd, hoewel ook grasland 
voorkomt. De geteelde akkerbouwgewassen zijn hier rogge, 
haver, aardappelen en soms suikerbieten. Als nagewas worden 
stoppelknollen verbouwd. 
2 .4 . De o n t s l u i t i n g 
Het blok wordt omsloten door zandwegen. De weg aan de 
zuidz i jde i s van goede k w a l i t e i t , doch wordt n i e t in t ens ie f 
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gebruikt. De weg langs de oostzijde van het blok is gedeel-
telijk van slechte kwaliteit. De weg langs de noordzijde 
wordt wat beter onderhouden, maar de kwaliteit is matig. Het 
verkeer is hier intensiever in verband met de verspreide be-
bouwing. De Lorbaan langs de westkant heeft een sterk door-
gaand karakter. Ondanks de maatregelen tot verbetering met 
lemig grindzand is de kwaliteit matig. 
Voorts liggen er in het zuidelijk deel van het blok nog 
een groot aantal onverharde insteekwegen. Vele percelen worden 
door deze wegen aan twee zijden ontsloten. Een vijftal in-
steekwegen loopt zelfs door tot aan de beek. De weglengte 
kan dus ook bij de huidige verkavelingstoestand kleiner zijn. 
Indien de wegen op de grens van het blok voor de helft 
in rekening worden gebracht, bedraagt het aantal meters open-
bare weg '• 7060 of per ha 42 m. Onder openbare weg wordt hier 
verstaan een weg, die door meer dan één exploitant wordt ge-
bruikt en die in onderhoud is, of na de ruilverkaveling zal 
komen, bij een openbaar lichaam. 
2..5» De verkaveling 
De gronden ten noorden van de Grenssloot en de Lollebeek 
zijn als aaneengesloten blokken met een goede vorm in gebruik 
bij drie bedrijven. Daar er in verband met de topografie 
enkele openbare waterlossingen door lopen, exploiteren deze 
bedrijven op grond van de gebruikelijke definitie in totaal 
zes kavels binnen het blok 6-3. 
Het gebied ten zuiden van de Grenssloot en Lollebeek 
is geheel eigendom van de gemeente Horst. De gronden zijn 
merendeels verpacht aan gebruikers, wonende in Schadijk en 
Meterik. Het verkavelingspatroon is regelmatig. Hinderlijke 
geren komen weinig voor, terwijl de grootte van de gebruiks-
kavel slechts in één geval kleiner is dan één ha en doorgaans 
belangrijk groter. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE ALTERNATIEVE PLANNEN 
Uit het voorgaande is gebleken, dat in het blok 6-3 de uitvoering 
van cultuurtechnische werken voornamelijk verbetering-on ;.;^1 i:ioo'üc,n. om-
vatten ten aanzien van de wegkwaliteit en de afwatering. Een aanzien-
lijke landwinst zal kunnen worden verkregen door de weglengte te ver-
korten. De te bereiken voordelen in verband met verbetering van de vorm 
en vergroting van de kavels zullen in dit gebied gering zijn. 
Voor het blok 6-3 zijn vier alternatieve plannen voor wegen, 
waterlopen en kavelindeling opgesteld, (bijlagen 1 t/m 4)• De plannen 
verschillen ten aanzien van de hoeveelheid uit te voeren werken en/of 
tracé's. 
Het plan 1 kan worden beschouwd als het minimum plan. Dit betekent, 
dat alleen werken worden uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden, 
vervat in de artikelen 14 en 15 van de ruilverkavelingswet 1954» Deze 
voorwaarden geven de minimum eisen weer, die aan de ontsluiting en 
afwatering v/orden gesteld. Later zal worden beschreven door uitvoering 
van welke werken deze minimum eisen kunnen worden gerealiseerd. Bij 
aanneming van een ruilverkaveling wordt in ieder geval het minimum 
plan uitgevoerd. De vergelijking van alternatieve plannen kan dus 
geschieden door beoordeling van de meerdere kosten van andere plannen 
ten opzichte van het minimum plan. 
De plannen 1 en 2 sluiten beide nauw aan bij de bestaande toe-
stand. In tegenstelling tot plan 2 wordt bij plan 1 slechts een be-
perkt aantal werken in ruilverkavelingsverband uitgevoerd,,terwijl 
de rest aan de grondgebruikers wordt overgelaten en facultatief is 
gesteld. De kavelindeling wordt bij deze plannen niet gewijzigd, 
want deze is in de huidige toestand reeds vrij gunstig. De kavelvorm 
is in plan 2 enigszins verbeterd. Door het projecteren van enkele 
houtwallen en het verleggen van een korte insteekweg is het mogelijk 
alle kavels minstens twee evenwijdige lange zijden te geven. 
Plan 3 wijkt op meerdere punten af van de plannen 1 en 2. De 
trace's van de weg en de waterlossing op de oostgrens zijn veranderd. 
Deze wijziging is voor het blok 6-3 beslist geen voordeel. Zij is 
tot stand gekomen door de wens in het blok 6-5 een betere kavelin-
deling mogelijk te maken. Het aantal kavelsloten en insteekwegen is 
verminderd, waardoor grotere kavels gevormd kunnen worden. Verder is 
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wederom door traceewijzigingen, het inplanten van bos en ontginning 
van woeste grond gestreefd naar een goede kavelvorm. Hiervoor is 
meer kavelwerk nodig dan bij plan 2. Het draaien van kavels is zoveel 
mogelijk vermeden. 
Het plan 4 voor het gehele blok 6 is gekenmerkt door een strak 
verkavelingspatroon, liegen en waterlopen zijn zoveel mogelijk recht 
getrokken. De kavelgrootte verschilt bij de plannen 3 en 4 weinig. 
Wel vindt kaveldraaiïng plaats, doch hiervan zijn in dit geval de 
kosten te verwaarlozen. Evenals in plan 3 zijn ook de trace's van de 
weg en de waterlossing langs de oostelijke blokgrens gewijzigd. Het 
grote verschil tussen plan 4 en de andere plannen is echter het pro-
jecteren van een nieuwe weg op een afstand van ongeveer 250 m even-
wijdig aan de Grenssloot en de Lollebeek. Het voordeel is, dat de be-
tere gronden dichter bij een verharde weg komen te liggen en alle in-
steekwegen kunnen vervallen. 
4. BESCHRIJVING VAN HET MINIMUM PLAN (PLAN i) 
4ol. De wegen 
De Lorbaan (l), die de westgrens van het blok 6-3 vormt, 
zal worden verbeterd tot landbouwweg-a (1130 m) en de weg langs 
de noordgrens (2) zal een landbouwweg-b (1760 m) worden. De weg 
op de zuidgrens van het blok langs het grote boscomplex (3) is 
geprojecteerd als een landbouwweg-b (2210 m). De weg op de oost-
grens (4) blijft over een lengte van 215 m als onverharde in-
steekweg gehandhaafd. De rest (470 m) kan worden beschouwd als 
een vaste terreingrens. 
De bestaande onverharde insteekwegen komen voor een deel 
(1985 m) in openbaar onderhoud, terwijl 175 m nieuwe insteekweg 
is toegevoegd. De gezamenlijke lengte aan insteekwegen bedraagt 
227O m en de rest met een lengte van 2415 na blijft onveranderd 
liggen. Vervallen weggedeelten worden in dit plan niet opgeruimd, 
zodat geen landwinst ontstaat. 
De totale weglengte is 4825 m of 29 m per ha. 
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4.2. Se waterlopen 
Voor de verbetering van de afwatering is het nodig de be-
staande profielen van de Grenssloot (l) en de Lollebeek (2.3)te 
verruimen. Het betreft hier een lengte van 2l65 m, waaruit 3090 m3 
grond vrijkomt. Ook een aantal zijlossingen en enkele kavelsloten 
zullen een groter profiel moeten krijgen of worden gegraven. De 
gezamenlijke lengte bedraagt 2735 m niet 3785 m3 vrijkomende grond. 
De verdere voorzieningen bij plan 1 betreffen: 
a) het aanbrengen van betuining in 2165 m hoofdwaterlossing; 
b) het opruimen van 3 bestaande bodemvallenj 
c) de aanleg van 2 nieuwe bodemvallen; 
d) de aanleg van 2 duikers 0 0,40 m, waarvan één tevens als 
bodemval dient te worden ingericht; 
e) het opruimen van 2 bestaande duikers en de aanleg van 2 
duikers 0 1 m. Bij een van de duikers moet een bodemval wor-
den aangebracht; 
f) het opruimen van een bestaande duiker en de aanleg van een 
nieuwe duiker met vierkant profiel (breedte 1,40 m, hoogte 
1,20 m) . Ook hierbij moet een bodemval worden gebouwd. 
De kosten van d t/m f komen voor de helft ten laste van het blok 
6-3. 
4.3. De kavelinrichting 
Aan de kavelinrichting wordt bij plan 1 zo weinig mogelijk 
gedaan. Vervallen wegen worden niet opgeruimd, zoals reeds eer-
der is vermeld. De drinkkuilen worden niet gedempt, omdat voe-
ding en opstuwing der beken in het plan 1 niet is verondersteld. 
Bij de andere plannen is dit wel het geval en kan het drinkwater 
voor het vee meestal aan de beken en kavelsloten worden ontleend. 
Bestaande zandwallen en houtwallen worden evenmin verwijderd. 
In totaal moet 69OO m3 vrijkomende grond worden verwerkt 
(zie 4.2.). Hiervan dient allereerst 300 m3 te worden gebracht 
in een laagte, v/aarvan de drooglegging meer dan 20 cm kleiner 
is dan bij het streefpeil (90 cm minus maaiveld). De bestaande 
sloten kunnen niet worden gedempt, omdat bij dit plan de grond-
gebruikers desgewenst zelf de kavelsloten moeten kunnen vergroten. 
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De resterende 6600 m3 vrijkomende grond wordt verwerkt in laag-
ten* waarvan de drooglegging hoogstens 20 cm kleiner is dan bij 
de peilvaststelling is nagestreefd, In het blok 6-3 kunnen deze 
laagten ongeveer 12000 m3 grond bevatten. De opgebrachte grond, 
die ten dele: hum eu s is en waarvan, de laagdikte varieert van 
0 tot 20 cm, wordt door ploegen met de humeuze bovengrond ver-
mengd. Een totale ploegdiepte van 40 cm wordt voldoende geacht. 
5. AAMAMEN EN VEEONDERSTELLINGEN, WAAROP DE VERGELIJKING VAN DE FLAMEN 
IS GEBASEERD 
De plankaarten van de vier alternatieve plannen voor wegen, water-
lopen en kavelindeling vormen de basis van de vergelijking. Bij de 
vergelijking van het meerwerk van de plannen 2, 3 en 4 "ten opzichte 
van het plan 1 is een bepaalde werkwijze gevolgd en zijn een aantal 
normen gehanteerd. Een en ander vereist een nadere toelichting, 
5.1. De vaststelling van het meerwerk, dat niet alleen betrekking 
heeft op het blok 6-3 
Het meerwerk en eventuele andere consequenties op of nabij 
de blokgrenzen worden voor de helft ten laste van het blok ge-
bracht, omdat deze ook gelden voor gronden buiten het blok. Zo 
wordt bijvoorbeeld in de plannen 3 en 4 het wegtracé op de 
oostgrens veranderd op zodanige wijze, dat de nieuwe weg geheel 
binnen het blok valt. De functie van deze weg ten opzichte van 
de blokken 6-3 en 6-5 verandert niet en de gevolgen van deze 
wijziging worden over beide blokken verdeeld. Als meerwerk wordt 
nu de helft van het werkelijk aan te leggen meters weg opgevoerd. 
Eveneens wordt het aantal meters op te ruimen weg, het landver-
lies en de landwinst gehalveerd. 
5-2. De wegen 
De nieuw aan te leggen en te verbeteren zandwegen zijn in-
steekwegen, die meestal slechts door twee boeren zullen worden 
gebruikt. Zij ontsluiten doorgaans niet meer dan 4 à 5 ba. Een 
dergelijke weg is te beschouwen als een menpad, dat door moei-
lijkheden bij de toedeling in openbaar onderhoud moet worden ge-
nomen. Een breedte van 4 meter wordt voldoende geacht. Bermsloten 
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zijn voor de afwatering niet nodig. De kosten van aanleg omvatten 
het ploegen tot een diepte van 40 cm, het onder profiel brengen 
met een wegschaaf en het aanbrengen van een afbakening met twee 
betonpalen op elke 50 meter. De bestaande insteekwegen verkeren 
in goede staat. De uit te voeren verbetering betreft slechts het 
plaatsen van grenspalen. 
Bij de aanleg van wegen ontstaat landverlies, dat is berekend 
door de kruinbreedte te vermeerderen met de bovenbreedte van de 
eventuele bermsloten plus een strook van 25 cm per bermsloot. 
Indien een bermsloot samenvalt met een op de plankaart aangegeven 
waterlossing, Y/ordt het landverlies hiervan verantwoord bij de 
waterlopen. 
5.3. De waterlopen 
De kleine wijziging in het tracé', van de Lollebeek binnen 
het blok 6-3 is niet opgenomen, omdat deze wijziging voor dit 
blok niet van belang is en een juiste vergelijking van de plannen 
erdoor zal v/orden geschaad. 
Het meerwerk heeft betrekking op nieuw te graven sloten, 
waarvan geen maaiveldswaterpassing van het tracé' beschikbaar is 
en op verruiming van bestaande waterlossingen met onbekende dwars-
profielen. De beschikbare hoogtekaart laat niet toe de maaivelds-
hoogten ter plaatse van de trace*'s voldoende nauwkeurig te inter-
poleren. De inhoud van de sloten is berekend door uit te gaan van 
de vastgestelde drooglegging van 90 cm. De afstand van de bodem 
tot de maaiveldshoogte van de oevers bedraagt 90 cm plus de water-
diepte, vermeerderd met een overdiepte van 5 cm. Alle sloten heb-
ben een minimum profiel met een bodembreedte van 50 cm, een water-
diepte van 20 cm en taluds 1 : 1 . 
Bij de bestaande trace* s is zowel de geschatte inhoud als 
het landverlies in mindering gebracht op het nieuw ontworpen pro-
fiel. 
Het landverlies bij de aanleg is berekend door de bovenbreed-
te te vermeerderen met tweemaal 25 cm, tenzij de sloot langs een 
weg is gelegen, in v/elk geval éénmaal 25 cm in rekening wordt ge-
bracht. 
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Bij de plannen 2, 3 en 4 wordt verondersteld, dat de beken 
in het groeiseizoen worden gevoed voor eventuele watervoorzienin-
gen, ter compensatie van de gevolgen van een diepere drooglegging 
in de winter en wateronttrekking aan de ondergrond voor berege-
ning» Hiervoor is de bouw van een drietal stuwen nodig, terwijl 
nu de in plan 1 geprojecteerde bodemvallen kunnen vervallen. 
Eventuele profielverruiming voor wateraanvoer is buiten beschouwing 
gelaten. 
5-4« De kavelinrichting 
De op te ruimen wegen hebben eenzelfde bodemprofiel als de 
aangrenzende gronden. Voor het in cultuur brengen van deze niet 
verharde wegen is ploegen voldoende. Eventueel kan de ondergrond 
door woelen losser worden gemaakt. Door het opruimen van wegen 
ontstaat landwinst, v/aarvoor de kruinbreedte maatgevend is ge-
steld. De landwinst van vervallen berrnsloten is ondergebracht bij 
te dempen sloten. 
Met de vrijkomende grond uit nieuw te graven of te verruimen 
sloten worden vervallen sloten gedempt. De ontstane landwinst is 
berekend op dezelfde wijze als beschreven voor het landverlies 
bij het graven van sloten (zie 5«3)« 
Na verbetering van de afwatering zullen vooral bij de plan-
nen 2, 3 en 4 de relatief laag gelegen gronden ook als bouwland 
zijn te exploiteren. De aanwezige drinkkuilen zullen dan als 
hinderlijke obstakels worden beschouwd. Uit oogpunt van hygiëne 
lijkt deze vorm van watervoorziening voor het vee de minst ge-
wenste. Bovendien zullen de mogelijkheden van drinkwatervoor-
ziening uit de beken en kavelsloten toenemen door de wateraan-
voer en opstuwing van de hoofdwaterlopen. Op grond van deze over-
wegingen worden in de plannen 2, 3 en 4 de drinkkuilen gedempt. 
Naar schatting vergt dit ongeveer 800 m3" grond en ontstaat een 
landwinst van 9 are. 
In het blok 6-3 liggen enkele zandwallen, die voor een deel 
hinderlijk zijn bij de vergroting der waterlopen. Enkele andere 
leveren tevens bezwaren op bij de exploitatie. Daarom zullen in 
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de plannen 2, 3 en 4 de zandwallen worden opgeruimd, waarbij 
700 m3 grond vrijkomt en een landwinst van 14 are wordt verkregen» 
Het slechten van de zandwallen houdt in, dat tevens 200 m 
houtwallen moeten v/orden gerooid» Het opruimen kan met de heek-
verbetering en het opruimen van de zandwallen worden gecombineerd « 
De extra kosten zullen gering zijn, ook al in verband met de ge-
ringe dichtheid van het hout. De landwinst is reeds verantwoord 
bij de zandwallen. 
Het overschot aan grond na het dempen van vervallen sloten 
en drinkkuilen wordt verwerkt in de laagten, waarvan de droog-
legging 0-20 cm kleiner is dan bij het ontworpen peil.. De gemid-
delde ophoging bedraagt 10 cm. Het op te hogen areaal is globaal 
het quotient van het grondoverschot en de gemiddelde ophoging. 
Het verder verwerken van de grond geschiedt zoals is beschreven 
onder 4»3. 
Na het opvullen van de laagten worden verdere egalisaties 
en profielverbeteringen niet nodig geacht. 
Uit een oriënterend onderzoek is gebleken, dat voor een 
goede afwatering een areaal van ongeveer 50 ha moet worden ge-
draineerd. Op grond van onze kennis van de bodemgesteldheid en 
enkele bepalingen van de doorlatendheid is voorlopig geschat, 
dat de aanleg van 20 km drainage nodig zal zijn. 
De kavelvorm en de mogelijkheden tot kavelvergroting zijn 
verbeterd door beplanting van gerende stroken grond en ontginning 
van woeste gronden. 
Indien het inplanten wordt beschouwd als een deel van de 
landschappelijke verzorging, behoeven geen kosten in rekening 
te worden gebracht. Zij komen niet direct ten laste van de ruil-
verkaveling. 
6. DE VERGELIJKING VAM DE UIT TE VOEREN ÏÏERKBN 
Het meerwerk van de plannen 2, 3 en 4 is in gecomprimeerde vorm 
weergegeven in de volgende tabellen. In de bijlagen 5> 6 en 7 is een 
gedetailleerde opsomming opgenomen. 
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6.1. De wegen 
plan 
2 
3 
4 
nieuw aan 
wegen 
verhard 
m 
325 
1985 
te leggen 
onverhard 
m 
395 
150 
te verbet 
verhard 
m 
345 
- 825 
eren wegen 
onverhard 
m 
1120 
915 
land-
verlies 
are 
15,8 
39,0 
224,7 
6.2. De waterlopen 
6.2.1. 
plan 
2 
3 
4 
Te graven of te 
lengte 
m 
1975 
1535 
1675 
verruimen leidingen 
vrijkomende 
m3 
346O 
36IO 
366O 
grond landverlies 
are 
53,8 
60,1 
60,8 
6.2.2. Kunstwerken 
plan 
2 
3 
4 
De kavi 
6.3.I. 
plan 
2 
3 
4 
alinri 
Op te 
stuwen 
3 
3 
3 
chting 
ruimen wegen 
lengte 
m 
3040 
3375 
* 210 
4010 
X
 210 
bodemvallen 
- 3 
- 3 
- 3 
ploegen 
are 
200,3 
220,8 
X
 16,3 
256,9 
X
 16,3 
duikers 
2 
landwinst 
are 
202,3 
242,1 
** 280,4 
XX 
spitten en egaliseren met dragline of bulldozer. 
landwinst door het laten vervallen van de weg op de zuidgrens 
van het blok is niet opgevoerd. Verondersteld is, dat deze weg 
blijft liggen voor de ontsluiting van het bos. Voor de cultuur-
grond van het blok 6-3 is zij niet meer van belang. 
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6„3°2. Te dempen sloten 
plan lengte 
m 
benodigde 
grond 
m3 
landwinst 
are 
2 
3 
4 
775 
2200 
2125 
220 
1010 
900 
7,4 
26,9 
25,5 
plan 
2 
3 
4 
6.3.3- Drink-
kuilen 
dempen 
m3 
780 
780 
780 
landwinst 
are 
9,0 
9,0 
9,0 
6.3.4, Zand-
wallen 
ivrijko- land- j 
mende winst j 
grond ! 
m3 are ! 
700 
700 
700 
14,0 
14,0 
14,0 
6 o 3«5» Opruimen 
houtwallen 
lengte 
m 
200 
200 
200 
6.3,6 Ontginnen 
plan j areaal 
are 
2 
3 
1 
7,0 
110,0 
landwinst 
are 
7,0 
110,0 
6.3»7« Bebossen 
areaal 
are 
21,0 
55,0 
-40,0 
landverl 
are 
21,0 
55,0 
ies landwinst 
are 
1 
40,0 
6.3«8 Drainage 
Bij de plannen 2, 3 en 4 wordt 20 km drainage aangelegd. 
6.4» Se grondbalans. Recapitulatie 
plan vrijkomende 
grond 
6.2.1.56.3 »4« 
m3 
benodigde 
grond 
6 .3'.2 .5 6.3 «3 • 
m3 
grondoverschot 
te verwerken 
in laagten 
m3 
areaal op 
te hogen 
laagten 
are 
2 
3 
4 
416O 
4310 
4360 
1000 
I79O 
I68O 
3160 
2520 
2680 
316 
252 
268 
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2 
3 
4 
232,7 
299,0 
478,9 
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6.5. De landwinst en het landverlies,, Recapitulatie. 
plan landwinst landverlies saldo 
6,3.1«; 6.3»2.; 6 „3.3»; 6.1.; 6.2.; landwinst 
6.3.4«; 6.3.6.5 6„3.7« 6.3.7» 
are are are 
90,6 142,1 
154,1 144.9 
285,5 193?4 
6.6, De transportafstand 
Bij de vaststelling van eenheidsprijzen voor het grondver-
zet speelt de transportafstand een belangrijke rol. In het al-
gemeen zal met het toenemen van het grondverzet de gemiddelde 
transportafstand stijgen. Daarom kan hij de bepaling van het 
meerwerk het relatief reeds grote grondverzet bij het plan 1 
niet buiten beschouwing blijven. Teneinde over de transportaf-
stand nader te worden geïnformeerd is voor plan 2 een berekening 
gemaakt. Op een kaart (bijlage 8) is globaal aangegeven, waar de 
grond vrijkomt en waar verwerking mogelijk is. Tevens zijn de 
bijbehorende hoeveelheden vermeld. Hierbij is gebruik gemaakt 
van gegevens, die zijn verkregen bij het,opstellen van het plan 
voor de waterafvoer en bij een inventarisatie van de cultuur-
technische toestand. Met behulp van de genoemde kaart is een 
staat (bijlage 9) samengesteld, waaruit is berekend, dat de ge-
wogen gemiddelde transportafstand 123 m bedraagt. 
Mede gelet op de orde van grootte van deze afstand bij plan 
2, de variaties in de prijzen van het grondverzet, de fouten 
marges in de berekening van het grondverzet en de afstand, lijkt 
het bij nadere bestudering van de plannen onwaarschijnlijk, dat 
eventuele verschillen in transportafstand praktische betekenis 
hebben. 
7. DE EENHEIDSPRIJZEN 
In overleg met de Cultuurtechnische Dienst, de Nederlandsche 
Heidemaatschappij en de N.V. Grontmij, zijn voor de uit te voeren 
cultuurtechnische werken eenheidsprijzen gesteld, die momenteel in 
56/0360/35/13 
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Noord-Liraburg gelden (bijlage 10). 
8. DE VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVE PLANNEN 
Bij de beschrijving van de alternatieve plannen (onder 3) is ge-
steld, dat de kosten van het minimum plan voor een vergelijking niet 
beslist nodig zijn. Toch is ook voor het plan 1 een kostencalculatie 
verricht, omdat de kennis van het absolute kostenniveau mogelijk het 
inzicht kan verdiepen. 
De kostenspecificatie voor de plannen is vermeld in een viertal 
bijlagen ( 11, 12, 13 en 14)» De totalen zijn in het volgende over-
zicht samengevat. 
8.1. 
Kosten x 100 gld. 
meerdere kosten t.o.v. plan 1 
plan 1 plan 2 plan 3 plan 4 
Kosten van uitvoering 1375 669 669 1051 
Af: landwinst 28 29 39 
1375 641 6&Ç 1012 
per ha / 820 / 380 / 380 f 600 
De plannen 1 en 2 verschillen in opzet weinig. Bij het plan 1 
worden eigenlijk alleen de mogelijkheden tot eveneens nodig geoor-
deelde verbeteringen geschapen. De uitvoering van werken wordt voor 
een deel aan de eigenaren en/of grondgebruikers overgelaten. Bij 
plan 2 geschiedt de gehele uitvoering van werken in ruilverkavelings-
verband. De meerdere kosten van het plan 2 zijn dus in wezen een uit-
gestelde investering. Uiteraard kunnen bij een latere uitvoering de 
eigenaren niet meer profiteren van de financiële faciliteiten, die de 
ruilverkaveling biedt. 
Bij de vergelijking vallen de veel hogere kosten van het plan 4 
op. De oorzaken liggen voornamelijk bij de aannamen, waarop de ver-
gelijking van de plannen is gebaseerd (5)« In dit geval wordt hier-
door een reële vergelijking bemoeilijkt. Op een afstand van ongeveer 
250 m evenwijdig aan de Grenssloot en de Lollebeek is in plan 4 een 
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verharde weg (nrs. 5 en 22) geprojecteerd. Uiteraard zijn hiervoor de 
volledige kosten opgevoerd. De kosten van het verharden van de zand-
weg (nr. 3) langs de zuidzijde van het blok zijn bij de plannen 1, 2 
en 3 echter slechts voor de helft opgevoerd. De andere helft komt ten 
laste van het boscomplex aan de zuidzijde van de weg en dit lijkt 
weinig reëel. Voor de ontsluiting van het boscomplex zal de zandweg 
niet worden verhard. Het verleggen van de weg in noordelijke richting 
wordt voor een deel gemotiveerd door de aanwezigheid van het boscomplex. 
Een andere reden is, dat de betere gronden langs de beken dichter bij 
een verharde weg komen te liggen. Indien we de verhardingskosten van 
de weg op de zuidgrens geheel ten laste van het blok 6-3 brengen,le-
vert de kostenvergelijking het volgende beeld op. 
8.2. 
Kosten x 100 gld. 
meerdere kosten t.o.v. plan 1 
plan 1 plan 2 plan 3 plan 4 
1707 641 640 680 
Een tweede oorzaak van de hogere kosten van het plan 4 blijkt 
bij bestudering van de tabel 6.5 en de tabellen, waaruit deze is 
samengesteld. Ondanks de extra landwinst van 150 are, ontstaan door 
ontginning en minder bebossen, en het opruimen van vele insteelcwegen, 
is de totale landwinst relatief gering. Uit tabel 6,3.1. blijkt, dat 
dit het gevolg is van het niet opvoeren van de landwinst door het 
laten vervallen van de weg op de zuidgrens van het blok. Het betreft 
200 are, die bij een waarde van f 4000,— de kosten van de plannen 
3 en 4 gelijk maken. Het is echter niet waarschijnlijk, dat deze 
strook grond langs het bos f 2000,— per ha waard is. 
Voor verdere vergelijking is de lengte van wegen en waterlopen 
van belang. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht. 
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8.3« 
bestaande 
toestand 
plan 1 
plan 2 
plan 3 
plan 4 
per ha 
42 
29 
26 
23 
22 
weglengtt 
totaal 
7060 
4825 
4410 
3945 
3710 
3 in meters 
verhard 
2555 
2895 
2880 
3710 
onverhard 
7060 
2270 
1515 
IO65 
leng 
gen 
in m 
te zijlossin-
en kavelsloten 
3760 
416O 
4555 
4115 
408O 
De kosten van het plan 3 liggen iets lager dan van het plan 2. 
Bovendien is zowel het aantal meters verharde als onverharde weg klei-
ner dan in het plan 2. Ook is de lengte van de zijlossingen en kavel-
sloten kleiner. Het onderhoud van de wegen en waterlopen is dus even-
eens goedkoper. Tevens is de mogelijkheid tot kavelvergroting toegenomen. 
Het plan 3 is ongetwijfeld te verkiezen boven het plan 2. 
Tot dusver zijn in de kostenvergelijkingen geen onderhoudskosten 
opgenomen. Voor wegen en waterlopen zijn deze kosten nader uitgewerkt. 
De tegen 4$ gekapitaliseerde onderhoudskosten van de hoofdwater-
lossingen zijn berekend op f 6,25 Ver m' e ü v a n de niet betuinde zij-
lossingen en kavelsloten op f 5 ? — per m'. De kunstwerken zijn buiten 
beschouwing gebleven. De lengte van de hoofdwaterlossingen bedraagt 
bij alle plannen 2165 m. Met behulp van tabel 8.3» is nu de kosten-
vergelijking in tabel 8.2. gecorrigeerd tot: 
8.4. Kosten x 100 gld. 
meerdere kosten t.o.v. plan 1 
plan 1 plan 2 plan 3 plan 4 
205O 661 638 676 
Over de kosten van wegenonderhoud heerst nog weinig eenstemmig-
heid. De onderhoudskosten van goed aangelegde verharde wegen zijn ge-
steld op f 500,— per km/jaar en voor de zandwegen (speciaal in het 
blok 6-3) op / lOOj— per km/jaar. 
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Gekapitaliseerd tegen 4/° bedragen de kosten respectievelijk f 12,50 
en f 2,50 per meter. Het wegenonderhoud verdisconteerd in de kosten-
vergeli jking van tabel 8.4 geeft het volgende resultaat. 
8.5. Kosten x 100 gld. 
meerdere kosten t.o.v. plan 1 
plan 1 plan 2 plan 3 plan 4 
2426 685 649 764 
De voorgaande beschouwingen tonen duidelijk aan, welke faktoren 
bij de kostenvergelijking van alternatieve plannen een rol van beteke-
nis spelen. 
9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Voor het blok 6-3 van de ruilverkaveling "Lollebeek" is een kos-
tenvergeli jking van vier alternatieve plannen voor cultuurtechnische 
werken opgesteld» Deze werken beogen voornamelijk verbetering van de 
wegkwaliteit en de afwatering. De alternatieven verschillen ten aan-
zien van de hoeveelheid uit te voeren werken en/of trace's. Na de be-
schrijving van het plan 1 volgt een uitvoerige motivering van de aan-
namen en veronderstellingen;, waarop de vergelijking van het meerdere 
werk ten opzichte van het zogenaamde minimum plan is gebaseerd. Een 
vergelijking van dit meerwerk is mogelijk gemaakt door het in gecom-
primeerde vorm tabellarisch te rangschikken. Na het stellen van een-
heidsprijzen zijn verschillende kostenvergelijkingen opgesteld. 
Van de totale kosten wordt in alle plannen het grootste deel be-
steed aan verbetering van de wegkwaliteit. 
De aanlegkosten van betuiningen, stapelwerk en kunstwerken vergen 
het leeuwendeel van de kosten voor waterlopen. Deze posten zijn zonder 
bestek en werktekening moeilijk te begroten, waardoor grote onzeker-
heidsmarges ontstaan. Het grondwerk is van ondergeschikt belang en 
in verband met het voorgaande is het weinig zinvol bij de grondver-
zetsberekening een mate van nauwkeurigheid na te streven, die elders 
weer verloren gaat. 
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Bij de kavelinrichting wordt de grootste post ingenomen door de 
drainage. In dit geval wordt de onderlinge vergelijking tussen de plan-
nen 2, 3 en 4 er niet door beïnvloed, doch bij eventuele variatie zal 
aan het onderzoek van de drainagebehoefte de nodige aandacht moeten 
worden geschonken. 
Het blijkt voor een reële kostenvergelijking van het grootste be-
lang te zijn nauwkeurig te letten op de consequenties, die het gevolg 
zijn van wijzigingen van werken op de blokgrenzen. Uiteraard is ook de 
blokgrootte hierop van invloed. Een nauwkeurige beschrijving is gewenst 
van de aannamen en veronderstellingen, waarop de vergelijking zal wor-
den gebaseerd. 
Tenslotte blijkt een betere kennis van de onderhoudskosten van 
wegen niet te kunnen worden gemist. 
Wageningenj januari I960. 
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Bijlage 5.1 
Ruilverkaveling "Lollebeek" blok 6-3 
Meerwerk plan 2 t.o.v. plan 1 
1. wegen 
No.van 
de weg 
nieuw aan te 
leggen wegen 
te verbeteren 
wegen 
op te ruimen 
wegen 
L and-
verlies 
ver- onver-
hard hard 
verhard onver-
hard 
ploegen evt. 
woelen 
m m m m m are are 
Land-
winst 
are 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
17 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
685 tè) 
290 
70 
10 
200 
140 
280 
420 
24O 
58O 
145 
530 
510 
110 
120 
105 
18.2 
26.0 
17.8 
37.7 
IO.9 
37.I 
35-7 
7.2 
6,0 
-
3-7 
11.6 
105 4.2 
395 685 
345 
1ST 1120 3040 200»3 
De totale weglengte bedraagt 4410 m of 26 m/ha 
2. waterlopen 
a- te graven sloten 
18.2 
26,0 
17-8 
37°7 
10.9 
37.I 
35-7 
7.2 
1.0 
6.0 
1,0 
3-7 
15.8 202.3 
No.v.d. 
sloot 
21 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
lengte 
m 
125 
750 
24O 
I8O 
130 
I25 
100 
100 
100 
125 
1975 
inhoud 
nieuw 
tracé 
m3 
1540 
46C 
340 
2340 
oud 
tracé 
m3 
240 
250 
240 
190 
190 
190 
240 
I54O 
1 and-
ver-
lies 
are 
4.1 
25.5 
7-9 
5-9 
4-3 
4-1 
3-3 
3-3 
3-3 
4.1 
65.8 
bestaande 
inhoud 
m3 
90 
70 
60 
40 
50 
30 
80 
420 
sloten 
1 and-
verlies 
are 
2.0 
2.8 
2.0 
1.1 
1.3 
1.2 
1.6 
12.0 
vrijko-
mende 
grond 
m3 
I50 
154O 
460 
340 
180 
180 
150 
140 
160 
160 
3460 
1 and-
verlies 
are 
2.1 
25.5 
7-9 
5-9 
1-5 
2.1 
2.2 
2.0 
2.1 
2.5 
53*8 
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Bijlage 5-2 
tu aanleg 3 stuwen 
minder aanleg 4 bodemvallen 
3» kavelinrichting 
slootno* 
13 ) 
) 
36 
14 ) 
) 
lengte 
m 
200 
25O 
70 
75 
I8O 
vrijko-
mende 
grond 
m3 
beno-
digde 
grond 
m3 
70 
60 
20 
20 
50 
1 and-
verlies 
are 
1 and-
winst 
are 
2.5 
3*0 
1.9 
775 220 7.4 
b) drinkkuilen dempen 78O 9-0 
c) zandwallen opruimen 700 14»0 
d) houtwallen opruimen 
200 m categorie b 
(landwinst opgeno-
men o'nder c) 
e) ontginnen 
f) bebossen inplanten 
21 are bos 21.0 
g) 20 km drainage aanleggen 
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Bijlage 6.1 
Ruilverkaveling "Lollebeek" blok 6-3 
Meerwerk plan 3 t.o.v. plan 1 
1. wegen 
No. 
de 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
20 
4 
19 
>van 
weg 
1 
nieuw aan te 
leggen wegen 
ver- onver-
hard hard 
m m 
150 
6 5 0 ^ 
te ve: 
wegen 
ver-
hard 
m 
r "beteren 
onver-
hard 
m 
405 
310 
200 
op te : 
wegen 
ruimen 
ploegen evt. 
woelen 
m 
280 
420 
205 
58O 
555 
530 
200 
110 
120 
140 
105 
x260(i< 
are 
I8.2 
26,0 
15-2 
37-7 
39.I 
37.I 
14.O 
7.2 
6.0 
7.0 
3-7 
ki:$ 
Land-
verlies 
are 
6. 
65.9 
Land-
winst 
are 
I8.2 
26.0 
15-2 
37-7 
39.I 
37-1 
14.O 
7.2 
0.8 
6.0 
11.2 
3-7 
l9-i>ï!< 
Ü L \ 3 2 . 6 ^ 
r«« 
6 5 0TIT 1 5 0 9 1 5 3 3 7 5 220.8 39.0 242.1 
325 210 x 16.3 
Spitten en egaliseren met dragline of bulldozer. 
De totale weglengte bedraagt 3945 rn of 23 m/ha« 
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Bijlage 6.2 
2. waterlopen 
a. te graven waterlossing 
No.v.d 
sloot 
22 
5 
21 
23 
8 
7 
24 
13 
9 
14 
25 
10 
26 
27 
11 
18 
28 
.lengte 
m 
25O 
-260 
I25i 
265? 
-2752 
- 10 
750 
24O 
- 60 
I8O 
125 
-125 
125 
175 
-175 
100 
100 
inhoud 
nieuw 
tracé 
m3 
48O 
1 
9002 
I54O 
460 
-110 
340 
24O 
-240 
240 
330 
190 
oud 
tracé 
m3 
-490 
240 
1 
-530y 
- 20 
-330 
190 
1 and-
ver-
lies 
are 
8,3 
-8c6 
4-li 
IO.5? 
-8.4* 
-0.3 
25-5 
7-9 
-2.0 
5-9 
4.1 
-4.1 
4.1 
•5.8 
-5,8 
3.3 
3.3 
bestaand 
lossing 
inhoud 
m3 
-220 
90 
1 
-3102 
- 10 
- 30 
- 90 
50 
e water-
land-
verlies 
are 
- 4-1 
2.0 
1 
- 5-82 
- 0.1 
- 1.2 
- 2.5 
1-3 
vrijko-
mende 
grond 
m3 
480 
-27O 
150i 
900? 
-2202 
- 10 
1540 
460 
-110 
340 
240 
-210 
240 
330 
-24O 
140 
190 
land-
verlies 
are 
8O 
-4.5 
2.l! 
10.5Ï 
-2,62 
-0.2 
25-5 
7.9 
-2,0 
5-9 
4-1 
-2.9 
4.1 
5.8 
-3-3 
2.0 
3.3 
1535 
b. duikers 
3920 -680 52.6 -370 
leidingvak no.23 1 
vervalt no.8 1 
saldo 0 
aanleg 3 stuwen 
minder aanleg 4 bodemvallen 
duiker 
ft 
7-5 36IO 
< O.4O m 
( O.4O m 
60.1 
56/0360/35 
Bijlage 6.3 
3» kavelinrichting 
vrijko- "bene-
mende digde 
grond grond 
m3 
a) waterlopen dempen?no. lengte 
water- m 
lossing 
1 and-
verlies 
m3 
5 
8 
7 
1 3
 ! 
36 
14 ) 
15 
10 
16 
17 
11 
19 
20 
260i 
2752 
10 
200 
25O 
70 
75 
180 
130 
125 
175 
160 
175 
100 
150 
220x 
310Ü 
10 
70 
60 
20 
20 
50 
70 
30 
60 
40 
90 
30 
80 
are 
1 and-
winst 
are 
4-li 
5.8a 
0.1 
2.5 
3.O 
1.9 
2.8 
1.2 
2.0 
1-1 
2-5 
1.2 
1.6 
2200 1010 26.9 
b) drinkkuilen dempen. 
c) zandwallen opruimen. 
voorraad 700 m3• Grond 
vrijkomende bij het op-
ruimen van weg 4(O-blok-
grens) kan beter in blok 
6-5 verwerkt worden. 
d) houtwallen opruimen. 
200 m categorie b(land-
winst opgenomen onder c) 
e) ontginnen. 
woeste grond 7«0 are 
f) bebossen. 
inplanten 95 are bos 
minder inplan-
ten 40 " " 
saldo 55 a-re 
g) 20 kin. drainage aanelggen 
780 
700 
55-0 
9.0 
14.0 
7<0 
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Bijlage 7.1 
Builverkavel ing "Lollebeek" blok 6-3 
Meerwerk plan 4 ten opzichte van plan 1 
1- wegen 
No.van 
de weg 
5 
22 
6 
7 
8' 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
4] 
v 21 
3 
nieuw 
leggen 
ver-
hard 
m 
1725 
1 
515* 
1725! 
5152 
aan te 
wegen 
onver-
hard 
m 
te verbeteren 
wegen 
ver-
hard 
m 
280 
1 
-22102 
280i 
-2210" 
onver-
hard 
m 
op te 
wegen 
ruimen 
ploegen evt. 
woelen 
m 
420 
610 
58O 
555 
530 
510 
110 
200 
120 
140 
1051 
260Ï 
4252 
Y4010 
210 
are 
26.0 
39.8 
37-7 
39.I 
37.I 
35-7 
7.2 
8.0 
6.0 
7.0 
3-7i 
xl9.li 
32.6a 
256.9 
16.3 
1 and-
verlies 
are 
12,6 
I86.5 
1 
51.22 
224.7 
L and-
winst 
are 
26,0 
39-8 
37-7 
39.1 
37.I 
35-7 
7', 2 
11.0 
6.0 
11.2 
3-7i 
19-1? 
32.62 
280,4 
1985 - 825 
3£ 
Spitten en egaliseren met dragline of bulldozer 
Be totale weglengte bedraagt 3710 m of 22 m/ha 
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Bijlage 1.2 
2. waterlopen 
a. te graven waterlossing 
No.v.d. 
water-
lossing 
5 
29 
21 
21 
30 
8 
7 
12 
13 
9 
31 
32 
10 
33 
34 
35 
lengte 
m 
- 75 
180 
75 
50i 
265! 
- 2752 
- 20 
750 
240 
- 100 
180 
125 
- 125 
125 
175 
100 
1675 
inhoud 
nieuw 
tracé 
ÏÏI3 
340 
i 
9002 
1540 
460 
- 190 
340 
240 
- 240 
240 
330 
190 
3700 
oud 
tracé 
m3 
- 140 
140 
100 
1 
-53Q2 
- 40 
- 210 
1 and-
ver-
lies 
are 
- 2.5 
5-9 
2-5 
. l-7i 
10.52 
- 8,4 
- 0,7 
25-5 
7-9 
- 3-3 
5-9 
4.1 
- 4.1 
4.1 
5.8 
3-3 
57.2 
bestaande 
lossing 
inhoud 
m3 
- 60 
70 
20 
1 
- 3102 
- 10 
- 30 
- 170 
water-
land-
verlies 
are 
- 1.2 
1.3 
O.7 
1 
- 5-82 
- 0.3 
- 1.2 
- 3.6 
vrijko-
mende 
grond 
m3 
- 80 
340 
70 
80x 
900Ï 
- 2202 
- 30 
1540 
46O 
- 190 
340 
24O 
- 210 
240 
330 
190 
3660 
1 and-
verlies 
are 
- I.3 
5-9 
1.2 
1.0! 
IO.5? 
- 2,62 
- O.4 
25.5 
7.9 
- 3-3 
5-9 
4.1 
- 2,9 
4.1 
5.8 
3-3 
60. '8 
b . d u i k e r s . 
nieuw 3 ' d u i k e r s (7s9 en 12) 
v e r v a l t 1 d u i k e r 
meer 2 d u i k e r s met een jZi vCO«40 m 
aanleg 3 stuwen 
minder aanleg 4 bodemvallen 
56/O36O/35 
Bijlage 7-3 
3 ' kave l in r ich t ing 
a) s loten dempen; no. 
water-
lossing 
5 
8 
7 
13 ) 
) 
36 
14 ) 
15 
10 
16 
17 
11 
18 
19 
20 
lengte 
m 
75i 
2752 
20 
200 
25O 
70 
75 
180 
130 
125 
175 
160 
175 
100 
100 
150 
vrijko-
mende 
grond 
m3 
beno-
digde 
grond 
m3 
6O1 
3102 
10 
70 
60 
20 
20 
50 
70 
30 
60 
40 
90 
50 
30 
80 
1 and-
verlies 
are 
Land-
winst 
are 
1.2! 
5.8* 
0.3 
2.5 
3.O 
1.9 
2.8 
1.2 
2.0 
1.1 
2-5 
I.3 
1.2 
1.6 
b) drinkkuilen dempen 
c) zandwallen 
voorraad 700 m3 
(zie plan 2 en 3) 
d) houtwallen op te ruimen 
200 m categorie b 
(landwinst opgenomen 
onder c) 
e) ontginnen 
woeste grond 1-1 ha 
f) bebossen 
minder inplanten 0.4 ha 
g) 20 km drainage aanleggen 
21.25 
700 
900 
78O 
25.5 
9.0 
14.O 
110.0 
4O.O 
56/O36O/35 
Bijlage 9 . 
Grondtransport plan 2. Berekening gemiddelde transportafstand. 
vrijkomende transport- vrijkomende transport-
grond afstand grond afstand 
ml va m3 m 
500 
270 
276 
120 
I6O 
170 
108 
75 
75 
250 
520 
220 
75 
75 
250 
154 
200 
150 
25 
130 
200 
5OO 
150 
70 
60 
50 
280 
240 
60 
330 
40 
130' 
75 
215 
90 
43 
20 
245 
20 
45O 
50 
105 
I85 
50 
50 
70 
340 
27O 
24O 
140 
70 
100 
50 
270 
200 
300 
100 
60 
40 
90 
100 
0 
40 
70 
60 
300 
100 
20 
0 
110 
240 
60 
50 
150 
30 
40 
0 
80 
190 
150 
40 
130 
40 
70 
0 
20 
100 
20 
130 
40 
290 
150 
130 
26 
50 
160 
68 
70 
102 
74 
26 
150 
30 
150 
60 
50 
25 
I65 
30 
140 
160 
160 
20 
600 
I5O 
70 
15 
120 
50 
220 
0 
60 
60 
70 
120 
60 
70 
0 
60 
70 
170 
130 
230 
110 
220 
130 
I6O 
50 
40 
30 
120 
110 
50 
50 
30 
170 
220 
150 
80 
70 
I6O 
60 
Totaal III42 
De gewogen gemiddelde transportafstand = 
•(vrijkomende grond x transportafstand; 
>vrijkomende grond 
56/036O/35 
= 123 m 
Bijlage 10.1 
Eenheidsprijzen, inclusief alle bijkomende kosten, gesteld in januari 
i960 voor het blok 6-3 van de ruilverkaveling "Lollebeek". 
omschrijving uit te voeren werk een- bedrag in 
heid guldens 
l) wegen; 
a) nieuw aan te leggen landbouwweg-b m' 355 — 
(nrs. 19, 21, 22) 
idem zandweg; breedte 4 ni 
ploegen tot 40 cm 
diepte, onder pro-
fiel brengen met weg-
schaaf, afbakening 
met betonpalen 
(2 st. per 50 m weg) 
b) te verbeteren zandweg tot landb.weg-a 
(nr.l) 
idem landb.weg-b 
(nr.2, 4) 
idem idem 
(nr.3) 
idem afbakening als onder 
a 
2) waterlopen; 
verruimen profielen hoofdwaterlossing, incl. 
opruimen oude betuining en laden 1,5 m3/m' 
verwijderen bestaande kleine bodemval 
" " grote " 
aanleg betuining met stapelwerk 
graven en/of verruimen zijlossingen en kavel-
sloten van 1,5 m 3 - 1,9 m3 per m' m3 1,20 
kunstwerken; 
aanleg bodemvallen st 1 500,— 
aanleg duikers (incl. opruimen bestaande) 
lengte 12 m 
st 300,— 
st 9OO,— 
st 3 000,— 
st 225,— 
st 1 000,— 
st 1 500,— 
aanleg beweegbare klepstuw st 7 000,— 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
0,40 
55,— 
35,— 
30,— 
0,25 
m3 
st 
st 
m' 
1,40 
100,— 
500,— 
7,50 
ad 
ad 
ad 
a) 0 0,40 m 
b) 0- 1,— » 
c) O br, = 1,40 m, h = 
a) extra voor bodemval 
b) idem 
c) idem 
= 1,20 m 
56/0360/35 
Bijlage 10o2 
omschrijving uit te voeren werk eenheid bedrag in 
guldens 
3) kavelinrichting; 
opruimen zandwegen; ploegen tot 30 cm 
diepte 
2 x schi jveneggen 
spitten en egaliseren 
met dragline 
afgraven zandwallen en laden 
toeslag opruimen houtwallen 
verwerken vrijkomende grond: 
a) vervoer over 125 m, storten en egali-
seren 
t>) ploegen tot 40 cm diepte 
ontginnen woeste grond: begroeiing heide en 
bunt5 lichte stuifzandgrond; weinig acci-
dentatie; geen kavelsloten 
drainage 
Onderhoudskosten 
1) wegen: 
a) verharde wegen (variatie van / 400 -
f 700) 
b) zandwegen met zeer beperkte functie 
2) waterlopen: 
a) hoofdwaterlopen 
b) kavelsloten 
Waarde van de gronden in het blok 6-3 
are 
are 
are 
m3 
m3 
m3 
are 
ha 
m' 
2,~ 
0,15 
40,-
0,50 
0,10 
1,20 
1,50 
3 000,— 
1,35 
jaar/lcm 
jaar/km 
m' 
m' 
ha 2 
500,— 
100,— 
0,25 
0,20 
000,— 
56/0360/35 
Bijlage 11 
Be kosten van het plan 1 
omschrijving uit te voeren werk aan- kosten 
tallen x 100 gld. 
totale 
kosten 
x 100 gld, 
l) wegenj 
aanleggen zandweg 
verbeteren zandweg! 
landbouwweg-a ( n r . l ' 
landbouwweg-b f n r . 2 , 
idem (nr.3, 
175 m 
1130 mix 4 . 
1760 m x 1 
2210 m x | 
^11 
308 
332 952 
waterlopen? 
verruimen profielen hoofdwaterlossingen 
opruimen bestaande bodemvallen 
aanleg be tuining en stapelwerk 
graven en/of verruimen zj.jlossingen en 
kavelsloten 
kunstwerkenj 
bodemvallen 
duikers JZS 0 
extra 
duikers 0 1 
extra 
duiker u3 
,40 m| lengte 12 
voor 1 bodemval 
ms. lengte 12 m 
voor 1 bodemval 
(br.= 1,4 m, h = 
lengte 12 m 
extra voor bodemval 
309O m3 
3 
2165 m 
43 
7 
I64 
3785 m3 
1,2m ) 
45 
2 
2 x £ 
1 x i 
2 x 4 . 
1 x | ) 
1' x,4/_ 
1 x 4 
30 
3 
1 
9 
5 
15 
8 330 
kavel inrichting! 
verwerken viijkomende grond in laagten? 
a) vervoer, storten, egaliseren 
b) ploegen 
de kosten per ha bedragen f 820,— 
6875 m3 
658 are 
83 
10 93 
1375 
56/036O/35 
Bijlage 12 
De meerdere kosten van plan 2 ten opzichte van plan 1 
omschrijving uit te voeren werk aan- kosten totale 
tallen x 100 gld. kosten 
x 100 gld. 
l) wegens 
aanleggen zandwegs 
verbeteren zandweg; 
landbouwveg-b (nr.4) 
zandweg 
395 m 
685 m x f 
1120 m 
121 
3 126 
2) waterlopen! 
graven en/of verruimen kavelsloten 
aanleg beweegbare stuwen 
minder aanleg bodemvallen 
3460 m3 
3 
42 
210 
43 - '209 
kavel inricht ing; 
opruimen zandwegen: 
ploegen, schijveneggen 
afgraven zandwallen, inclusief 
opruimen houtwallen 
verwerken vrijkomende grondv 
3.) sloten en drinkkuilen 
b) laagten 
ploegen 
drainage 
beplanten en bebossen 
200 are 
700 m3 
1000 m3 
3160 m3 
316 are 
20 km 
21 are 
12 
38 
5 
270 
0 334 
669 
De meerdere kosten per ha bedragen f 400,— 
De totale kosten per ha bedragen / 1 220,— 
56/O36O/35 
Bijlage 13 
De meerdere kosten van plan 3 "ten opzichte van plan 1 
omschrijving uit te voeren werk aan- kosten totale 
tallen x 100 gld. kosten 
x 100 gld. 
l) wegen: 
aanleggen landbouwweg-b (nr-19 
aanleggen zandweg (nr.20 
verbeteren zandweg 
650 m x % 
150 m 
915 m 
II4 
1 
2 117 
2) waterlopen: 
graven en/of verruimen zijlossing 
en kavelsloten 
aanleg beweegbare stuwen 
minder aanleg bodemvallen 
36IO m3 
3 
43 
210 
43 - 210 
3) kavelinrichtings 
opruimen zandwegen: 
ploegen, schijveneggen 
spitten met dragline 
afgraven zandwallen? inclusief 
opruimen houtwallen 
verwerken vrijkomende grond in: 
a) sloten en drinkkuilen 
b) laagten 
ploegen 
ontginnen 
drainage 
beplanten en bebossen 
221 are 
l6 are 
700 m3 
5 
6 
179O m3 
2520 
252 are 
7 are 
20 km 
55 are 
21 
30 
4 
2 
27O 
0 342 
669 
De meerdere kosten per ha bedragen f 400,— 
De totale kosten jer ha bedragen f 1 220,— 
56/O36O/35 
De meerdere kosten van plan 4 ten opzichte van plan 1 
Bijlage 14 
omschrijving uit te voeren werk aan- kosten totale 
tallen x 100 gld. kosten 
x 100 gld. 
l) wegen: 
aanleggen landbouwweg-b (nrs.21, 22) 
verbeteren zandweg: 
landbouwweg-b ( n r , 5 ) 
minder v e r b e t e r e n zandweg? 
landbouwweg-b 
1985 m 
280 m 
2210 m x -§-
695 
98 
332 46l 
2) waterlopen? 
graven en/of verruimen zijlossingen 
en kavelsloten 
leggen duikers fi 0,40 m, lengte 10 m 
aanleg beweegbare stuwen 
minder aanleg bodemvallen 
) kavelinrichting! 
opruimen zandwegen: 
ploegen, schijveneggen 
spitten met dragline 
afgraven zandwallen, inclusief 
opruimen houtwallen 
verwerken vrijkomende grond in: 
a) sloten en drinkkuilen 
b) laagten 
ploegen 
ontginnen 
drainage 
minder beplanten en bebossen 
3660 m3 
2 
3 
257 
16 
700 
1680 
2680 
268 
110 
20 
40 
are 
are 
m3 
m3 
m3 
are 
are 
km 
are 
44 
5 
210 
43 -
6 
6 
4 
20 
31 
4 
33 
270 
0 
216 
3'74 
De meerdere kosten per ha bedragen f 620,— 
De totale kosten per ha bedragen f 1 440,— 
IO51 
56/0360/35 
